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地下空间
构造物基础抗浮工程之应用
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构造物基础若在地下水位以下，应核算地下水浮力对

构造物之上举作用。

对于基础底版位于地下水位深处，且上部结构重量较

轻之构造物，如大楼地下室、地下商场、地下车站、

地下停车场等，应审慎评估地下水浮力对基础底版作

用之抗浮安全性，以免发生上浮破坏。

本报告旨在介绍大楼载重较不平均且深开挖地下室的

建筑物，采用创新的基底减压或排水抗浮方式，永久

性降低基础底版静水压，有效的解决地下空间构造物

基础抗浮并增加价值效益之应用实例。

前言
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基底减压工法概念
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地下空间构造物基础抗浮工程案例
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案例A(2005)
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案例A

基底水浮力9.3t/m2(GL-9.3m)

箱基平均载重5.5t/m2(2*1.5+1*2.5)
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工程规划价值评估-案例A

Q. 考虑业主需求问题：

本案基底设计为筏式基础，在基坑回填混凝土加重

，是否可解决本案基地水浮力？

倘无法以重力方式克服地下水浮力，本案基底设计

可采用何种设计方案，以解决本案基地水浮力？

方案一：「抗拔桩工法」

方案二：「基底减压工法」
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方案一：「抗拔桩工法」设计方案

采用抵抗高弯矩筏式基础，在基坑回填混凝土加重；

若有不足时，传统上采用「抗拔桩工法」设计，藉以

克服地下水浮力过大的可能破坏。

方案二：「基底减压工法」设计方案

考虑基底水浮力大、但渗流量小的适合条件，可采用

「基底减压工法」设计；将基底水位控制在底版下，

藉以克服地下水浮力过大的可能破坏，且因降低基底

水压力可减少渗水条件。

工程规划价值评估-案例A
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方案一：「抗拔桩工法」设计方案

一般设计：箱型基础+箱基回填混凝土

抗浮设计：「抗拔桩工法」

专案特性：

1.增作：钢筋混凝土桩

2.减作：箱基回填混凝土

3.整体评估：提高成本及延长工期。

工程规划价值评估-案例A



10

方案二：「基底减压工法」设计方案

一般设计：箱型基础+箱基回填混凝土

抗浮设计：「基底减压工法」

专案特性：

1.增作：CMC基底静水压力释放层

2.减作：箱基回填混凝土

3.整体评估：降低成本与缩短工期。

工程规划价值评估-案例A
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工程规划价值评估-案例A
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案例A
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案例B(2006)
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案例B
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案例B
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案例C(2007)
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案例C
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案例C
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案例D(2009)
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案例D
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工程规划价值评估-案例D

Q. 考虑业主需求问题：

本案基底设计为筏式基础，在基坑回填混凝土加重

，是否可解决本案基地水浮力？

倘无法以重力方式克服地下水浮力，本案基底设计

可采用何种设计方案，以解决本案基地水浮力？

方案一：「抗拔桩工法」

方案二：「基底减压工法」
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方案一：「抗拔桩工法」设计方案

采用抵抗高弯矩筏式基础，在基坑回填混凝土加重；

若有不足时，传统上采用「抗拔桩工法」设计，藉以

克服地下水浮力过大的可能破坏。

方案二：「基底减压工法」设计方案

考虑基底水浮力大、但渗流量小的适合条件，可采用

「基底减压工法」设计；将基底水位控制在底版下，

藉以克服地下水浮力过大的可能破坏，且因降低基底

水压力可减少渗水条件。

工程规划价值评估-案例D
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方案一：「抗拔桩工法」设计方案

一般设计：箱型基础+箱基回填混凝土

抗浮设计：「抗拔桩工法」

专案特性：

1.增作：钢筋混凝土桩

2.减作：箱基回填混凝土

3.整体评估：提高成本及延长工期。

工程规划价值评估-案例D
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方案二：「基底减压工法」设计方案

一般设计：箱型基础+箱基回填混凝土

抗浮设计：「基底减压工法」

优化设计：箱型基础+板式基础(复合基础)

专案特性：

1.增作：CMC基底静水压力释放层

2.减作：箱基回填混凝土

             箱基改为板基减厚(混凝土减量)

             邻板基段挡土桩减短(混凝土减量)

             基底土方开挖减少(土方减量)

3.整体评估：降低成本与缩短工期。

工程规划价值评估-案例D
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工程规划价值评估-案例D
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案例D
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案例E(2016)
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案例E
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案例E
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CMC基底静水压力释放层施工流程
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CMC基底静水压力释放层(过滤层)
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CMC基底静水压力释放层(集水系统)
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CMC基底静水压力释放层(导水层)
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CMC基底静水压力释放层(保护层)
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CMC基底静水压力释放层(出水系统)
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地下空间工程规划目标趋势
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地下室停车场-案例D2012.08
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地下空间工程规划价值评估建议
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感谢聆听! 敬请指教!

朱  顺  清2017.04.16


